——

in sor Plalz ganz b

Donnersberg

LEGENDE | 1. Schritt: Planung und Abstimmung (PA) | 2. Schritt:

Tiefbau (TB) | 3. Schritt: Bauphase (BP) 4. Schritt: Inbetriebnahme (IN)

ebicte 2020 2021 2022 2023 Geplante
Ql | Q2 | Q3] Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 Hausanschlisse
VG Kirchheimbolanden PA | PA 885
Verbindungsstral3en B B
Morsfeld BP IN 218
Dannenfels BP IN 6
Bolanden BP IN 7
Bennhausen BP IN 78
Kriegsfeld BP IN 399
Bischheim BP IN 12
Marnheim BP IN 67
Rittersheim BP IN 9
Kirchheimbolanden BP IN 81
Morschheim BP IN 4
Orbis | BP IN 2
VG Nordpféalzer Land PA PA 835
Verbindungsstraen B B
Alsenz BP IN 39
Sitters BP IN 56
Unkenbach BP IN 113
Niederhausen BP IN 33
Miinsterappel BP IN 1
Obermoschel BP IN 39
Gaugrehweiler BP IN 10
Gerbach][ BP IN 36
Ruppertsecken BP IN 10
Rockenhausen BP IN 265
Dielkirchen BP IN 15
Bayerfeld-Steckweiler BP IN 52
Schiersfeld BP IN 2
Finkenbach-Gersweiler BP IN 3
Waldgrehweiler BP IN 5
Mannweiler-Colin BP IN 10
Rathskirchen BP IN 11
Reichsthal BP IN 1
Gundersweiler BP IN 26
Stahlberg BP IN 2
Ransweiler BP IN 4
Teschenmoschel BP IN 71
Imsweiler BP IN 31
VG Gollheim PA 165
Rissingen BP IN 8
Albisheim BP IN 56
Weitersweiler BP IN 2
Biedesheim BP IN 10
Gollheim BP IN 35
Einselthum BP IN 1
Zellertal BP IN 15
Bubenheim BP IN 16
Dreisen | BP | IN 22
VG Eisenberg PA 145
Ramsen BP IN 24
Eisenberg BP IN 112
Kerzenheim BP IN 9
VG Winnweiler PA 173
Borrstadt BP IN 16
Imsbach BP IN 15
Schweisweiler BP IN 7
Winnweiler BP IN 94
Lohnsfeld BP IN 13
Minchweiler BP IN 14
Falkenstein BP IN 6
Sippersfeld BP IN 8
Hausanschlisse gesamt 2203




